

# Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 27.06.2023 do 08.08.2023

**Stavba : 2020-18**

**KOSTEL SV.JILJÍ, POHOŘELICE**

**Zhotovitel :** RAPOS, spol. s r.o.  
Palackého 529, Všetuly  
769 01 Holešov

IČO : 25504487  
DIČ : CZ25504487

**Objednatel :** Římskokatolická farnost Pohořelice  
Farská 18  
763 61 Pohořelice

IČO : 48471763  
DIČ : CZ48471763

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %					
DPH 15 %		0.00	0.00	0.00	0.00
Základ pro DPH 21 %		1 034 766.50	0.00	1 034 766.50	1 034 766.50
DPH 21 %		217 300.97	0.00	217 300.97	217 300.97
Zaokrouhlení			0.00		
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>1 252 067.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1 252 067.47</b>	<b>1 252 067.47</b>

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 2020-18 KOSTEL SV.JILJÍ, POHOŘELICE za období od 27.06.2023 do 08.08.2023. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 1 je přiložen.



Za zhotovitele



Za objednatele

**RAPOS** spol. s r.o.  
Palackého 529 · Všetuly · 769 01 Holešov  
tel. 573 398 311-12  
IČO: 255 04 487 · DIČ: CZ25504487 -18-

Římskokatolická farnost Pohořelice  
Farská 18  
763 61 Pohořelice u Napajedel  
IČO: 48471763  
E-mail: fapohorelice@ado.cz  
ID datové schránky: ij3u328

## Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
SO 01	Stavební objekt	1 034 766.50	0.00	1 034 766.50	0.00
III.etapa-a I	Obnova fasády III. etapa věž - h	1 034 766.50	0.00	1 034 766.50	0.00



Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	27.06.2023	08.08.2023
Stavba:	2020-18	KOSTEL SV.JILJÍ, POHOŘELICE		
Objekt:	SO 01	Stavební objekt		
Rozpočet:	III.etapa-a horní	Obnova fasády III. etapa věž - horní část		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
<b>3 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>106 048.80</b>	<b>0.00</b>	<b>106 048.80</b>	<b>0.00</b>
1	380941114RT3	m	2 410.00	14 460.00	0.00	14 460.00	0.00
	Výztuž helikální 1 x D10 mm, drážka, cihel. zdivo, Helibar 1xD10mm,P v			6.00000	0.00000	6.00000	0.00000
2	3492348NC01	m	1 924.00	74 458.80	0.00	74 458.80	0.00
	Doplnění zdiva říms , prohlídka, přezdění a doplnění poškozených částí			38.70000	0.00000	38.70000	0.00000
3	6316631NC01	m	2 855.00	17 130.00	0.00	17 130.00	0.00
	Oprava trhlin expanzním tmelem			6.00000	0.00000	6.00000	0.00000
<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>532 488.61</b>	<b>0.00</b>	<b>532 488.61</b>	<b>0.00</b>
4	620991121R00	m2	50.90	458.10	0.00	458.10	0.00
	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení			9.00000	0.00000	9.00000	0.00000
5	622461971R00	m2	69.20	24 568.77	0.00	24 568.77	0.00
	Příplatek za každou další barvu			355.04000	0.00000	355.04000	0.00000
6	622904115R00	m2	100.50	12 767.52	0.00	12 767.52	0.00
	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5			127.04000	0.00000	127.04000	0.00000
7	622904117R00	m2	114.00	5 754.72	0.00	5 754.72	0.00
	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 6 - 7			50.48000	0.00000	50.48000	0.00000
8	6223230	m2	59.50	10 562.44	0.00	10 562.44	0.00
	Penetrace hloubková - báze draselného vodního skla - paropropustá, pro			177.52000	0.00000	177.52000	0.00000
9	62241253NC02	m2	388.00	49 291.52	0.00	49 291.52	0.00
	Nátěr stěn vněj.,slož.5,vápenný,oprav. omítka, vápenný nátěr			127.04000	0.00000	127.04000	0.00000
10	62241255NC03	m2	429.00	21 655.92	0.00	21 655.92	0.00
	Nátěr stěn vněj.,slož.7,vápenný,oprav. omítka, vápenný nátěr			50.48000	0.00000	50.48000	0.00000
11	62247219NC01	m2	916.00	7 419.60	0.00	7 419.60	0.00
	Příplatek za tl. jádra 20 mm slož. V. ručně,stěny, trasvápenná omítka			8.10000	0.00000	8.10000	0.00000
12	62247735NC02	m2	1 974.40	250 827.78	0.00	250 827.78	0.00
	Oprava vněj.omítek stěn do 80%,V,štuk.100% pl.,SMS			127.04000	0.00000	127.04000	0.00000
13	62247737NC03	m2	2 341.00	118 173.68	0.00	118 173.68	0.00
	Oprava vněj.omítek stěn do 80%,VII,štuk.100% pl.,SMS			50.48000	0.00000	50.48000	0.00000
14	62290421NC01	m2	53.00	9 408.56	0.00	9 408.56	0.00
	Očištění fasády hrubým koštětem			177.52000	0.00000	177.52000	0.00000
15	62-NC1	kus	7 200.00	21 600.00	0.00	21 600.00	0.00
	Příplatek za štukování u oken, oprava a vytvoření štukového zdobení dle			3.00000	0.00000	3.00000	0.00000
<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>102 462.40</b>	<b>0.00</b>	<b>102 462.40</b>	<b>0.00</b>
16	941941042R00	m2	80.30	24 330.90	0.00	24 330.90	0.00
	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m			303.00000	0.00000	303.00000	0.00000
17	941941292R00	m2	35.30	21 391.80	0.00	21 391.80	0.00
	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042			606.00000	0.00000	606.00000	0.00000
18	941941842R00	m2	69.00	20 907.00	0.00	20 907.00	0.00
	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m			303.00000	0.00000	303.00000	0.00000
19	941954141R00	m2	230.00	10 350.00	0.00	10 350.00	0.00
	Montáž lešení vysunutého, s podepřením, H 20 m			45.00000	0.00000	45.00000	0.00000
20	941954192R00	m2	56.80	5 112.00	0.00	5 112.00	0.00
	Přípl. za každý měsíc použití lešení k pol. 4141-2			90.00000	0.00000	90.00000	0.00000
21	941954841R00	m2	127.50	5 737.50	0.00	5 737.50	0.00
	Demontáž lešení vysunutého s podepřením, H 20 m			45.00000	0.00000	45.00000	0.00000
22	944944011R00	m2	14.80	5 150.40	0.00	5 150.40	0.00
	Montáž ochranné sítě z umělých vláken			348.00000	0.00000	348.00000	0.00000
23	944944031R00	m2	8.40	5 846.40	0.00	5 846.40	0.00
	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011			696.00000	0.00000	696.00000	0.00000
24	944944081R00	m2	8.80	3 062.40	0.00	3 062.40	0.00
	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken			348.00000	0.00000	348.00000	0.00000
25	944945012R00	m	162.00	324.00	0.00	324.00	0.00
	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m			2.00000	0.00000	2.00000	0.00000



Zjišťovací protokol č.	1		Za období:	27.06.2023	08.08.2023
Stavba:	2020-18	KOSTEL SV.JILJÍ, POHOŘELICE			
Objekt:	SO 01	Stavební objekt			
Rozpočet:	III.etapa-a horní	Obnova fasády III. etapa věž - horní část			

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
26	944945192R00	m	33.40	133.60	0.00	133.60	0.00
	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012			4.00000	0.00000	4.00000	0.00000
27	944945812R00	m	58.20	116.40	0.00	116.40	0.00
	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m			2.00000	0.00000	2.00000	0.00000
<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>18 540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18 540.00</b>	<b>0.00</b>
28	95-NC1	kpl	7 100.00	7 100.00	0.00	7 100.00	0.00
	Zakrývání ploch pod lešením vč. likvidace zakrytí			1.00000	0.00000	1.00000	0.00000
29	95-NC3	m	830.00	2 490.00	0.00	2 490.00	0.00
	Snížení úrovně parapetu vč. podrovnání, (z důvodu zatažení CU oplecho			3.00000	0.00000	3.00000	0.00000
30	95-NC5	kpl	6 450.00	6 450.00	0.00	6 450.00	0.00
	Zaplachtování střech proti znečištění			1.00000	0.00000	1.00000	0.00000
31	95-NC6	hod	500.00	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00
	Průběžné odklizení otlučené fasády			5.00000	0.00000	5.00000	0.00000
<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>23 390.94</b>	<b>0.00</b>	<b>23 390.94</b>	<b>0.00</b>
32	978015361R00	m2	47.10	2 377.61	0.00	2 377.61	0.00
	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 50 %			50.48000	0.00000	50.48000	0.00000
33	978015381R00	m2	76.20	9 680.45	0.00	9 680.45	0.00
	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 80 %			127.04000	0.00000	127.04000	0.00000
34	978023411R00	m2	79.80	11 332.88	0.00	11 332.88	0.00
	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín.			142.01600	0.00000	142.01600	0.00000
<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>24 043.79</b>	<b>0.00</b>	<b>24 043.79</b>	<b>0.00</b>
35	999281111R00	t	1 208.00	24 043.79	0.00	24 043.79	0.00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m			19.90380	0.00000	19.90380	0.00000
<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>140 325.61</b>	<b>0.00</b>	<b>140 325.61</b>	<b>0.00</b>
36	764554291R00	m	237.50	3 800.00	0.00	3 800.00	0.00
	Montáž trub Cu odpadních kruhových			16.00000	0.00000	16.00000	0.00000
37	764410880R00	m	63.10	189.30	0.00	189.30	0.00
	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm			3.00000	0.00000	3.00000	0.00000
38	764454801R00	m	35.10	702.00	0.00	702.00	0.00
	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm			20.00000	0.00000	20.00000	0.00000
39	76451026NC02	m	2 105.00	6 315.00	0.00	6 315.00	0.00
	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu dhp, rš 400 mm , lepení Enkolite			3.00000	0.00000	3.00000	0.00000
40	76455420NC02	m	2 153.00	8 612.00	0.00	8 612.00	0.00
	Odpadní trouby z Cu dhp plechu, kruhové, D 120 mm			4.00000	0.00000	4.00000	0.00000
41	764-NC2	kpl	47 101.60	47 101.60	0.00	47 101.60	0.00
	Oplechování římsy pod věží - CU dhp 16,5 bm RŠ 500 mm			1.00000	0.00000	1.00000	0.00000
42	764-NC4	kus	14 000.00	28 000.00	0.00	28 000.00	0.00
	Oplechování u věže nad půlkruhovým zdívkem - CU dhp 3 m2 na kus			2.00000	0.00000	2.00000	0.00000
43	764-NC5	kus	8 279.60	16 559.20	0.00	16 559.20	0.00
	Oplechování zídky u věže - CU dhp 2,5 m na kus RŠ 500 mm			2.00000	0.00000	2.00000	0.00000
44	764-NC6	kus	5 654.60	11 309.20	0.00	11 309.20	0.00
	Oplechování zdobného prvku u zídky věže - CU dhp 0,8 m2/ks			2.00000	0.00000	2.00000	0.00000
45	764-NC7	m	700.00	14 140.00	0.00	14 140.00	0.00
	Demontáž a zpětná montáž žlabů			20.20000	0.00000	20.20000	0.00000
46	764-NC8	kpl	3 542.00	3 542.00	0.00	3 542.00	0.00
	Demontáž a likvidace stávajícího oplechování říms			1.00000	0.00000	1.00000	0.00000
47	998764102R00	t	2 125.00	55.31	0.00	55.31	0.00
	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m			0.02603	0.00000	0.02603	0.00000
<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>35 466.35</b>	<b>0.00</b>	<b>35 466.35</b>	<b>0.00</b>
48	979011111R00	t	374.50	5 059.87	0.00	5 059.87	0.00
	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP			13.51099	0.00000	13.51099	0.00000
49	979081111R00	t	244.00	3 296.68	0.00	3 296.68	0.00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	27.06.2023	08.08.2023
Stavba:	2020-18	KOSTEL SV.JILJÍ, POHOŘELICE		
Objekt:	SO 01	Stavební objekt		
Rozpočet:	III.etapa-a horní	Obnova fasády III. etapa věž - horní část		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství	Cena Množství
	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km			13.51099	0.00000	13.51099	0.00000
50	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17.10	3 465.57 202.66491	0.00 0.00000	3 465.57 202.66491	0.00 0.00000
51	979990001R00 Poplatek za skládku stavební sutí	t	1 750.00	23 644.23 13.51099	0.00 0.00000	23 644.23 13.51099	0.00 0.00000
<b>VN Vedlejší náklady</b>				<b>48 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48 000.00</b>	<b>0.00</b>
52	005121010R Vybudování zařízení staveniště	Soubor	15 000.00	15 000.00 1.00000	0.00 0.00000	15 000.00 1.00000	0.00 0.00000
53	005121020R Provoz zařízení staveniště	Soubor	6 000.00	6 000.00 1.00000	0.00 0.00000	6 000.00 1.00000	0.00 0.00000
54	005121030R Odstranění zařízení staveniště	Soubor	12 000.00	12 000.00 1.00000	0.00 0.00000	12 000.00 1.00000	0.00 0.00000
55	005124010R Koordinační činnost	Soubor	15 000.00	15 000.00 1.00000	0.00 0.00000	15 000.00 1.00000	0.00 0.00000
<b>ON Ostatní náklady</b>				<b>4 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 000.00</b>	<b>0.00</b>
56	005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	4 000.00	4 000.00 1.00000	0.00 0.00000	4 000.00 1.00000	0.00 0.00000